

Список

ведомств, просрочивших сроки по представлению заключения о возможности и целесообразности реализации инвестиционного проекта по состоянию на 04.08.2016

№ п/п	Название проекта (инициатор)	Ведомство, задержавшее/не представившее заключение	ДАТА предоставления заключения ПО ЗАПРОСУ Министерства	ДАТА ФАКТИЧЕСКОГО представления заключения	ФАКТИЧЕСКАЯ ПРОСРОЧКА (РАБОЧИХ ДНЕЙ)
1.	Пилотный проект развития автоматических автомобильных заправочных комплексов в Республике Крым (ООО «Лучший РК»)	Министерство имущественных и земельных отношений РК	27.07.2016	08.08.2016	9
		Министерство экологии и природных ресурсов РК	27.07.2016	01.08.2016	4
		Администрация города Симферополя РК	27.07.2016	01.08.2016	4
2.	Создание современного санаторно-курортного и гостиничного комплекса на базе существующего санатория «30 лет Октября» (ООО «Форос»)	Министерство имущественных и земельных отношений РК	21.07.2016	08.08.2016	13
		Министерство строительства и архитектуры РК	21.07.2016	25.07.2016	3
		Министерство экологии и природных ресурсов РК	21.07.2016	26.07.2016	4
		Администрация города Алушты РК	21.07.2016	28.07.2016	6
3.	Строительство фруктохранилища с холодильниками на 15000 тонн с регулируемой газовой средой в с. Петровка Красногвардейского района (ООО «Крымская фруктовая компания»)	Министерство имущественных и земельных отношений РК	02.08.2016	10.08.2016	7
4.	Строительство фруктохранилища с холодильниками на 30000	Министерство имущественных и земельных отношений РК	02.08.2016	08.08.2016	5

	тонн с регулируемой газовой средой в с. Петровка Красногвардейского района (ООО «Крымская фруктовая компания»)	Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру РК	02.08.2016	25.08.2016	18
5.	Строительство жилого комплекса на участке площадью 14,8 га расположенном в г.Ялта, в районе южного портала (ООО «НОМАД»)	Администрация города Ялта РК	27.07.2016	09.08.2016	10