

Список

ведомств, просрочивших сроки по представлению заключения о возможности и целесообразности реализации инвестиционного проекта по состоянию на 25.08.2016

№ п/п	Название проекта (инициатор)	Ведомство, задержавшее / не представившее заключение	ДАТА предоставления заключения ПО ЗАПРОСУ Министерства	ДАТА ФАКТИЧЕСКОГО представления заключения	ФАКТИЧЕСКАЯ ПРОСРОЧКА (РАБОЧИХ ДНЕЙ)
1.	«Жилой комплекс «Бирлик» (ООО «Бирлик-Строй»)	Министерство имущественных и земельных отношений РК	15.08.2016	18.08.2016	4
2.	«Строительство жилого комплекса на участке площадью 16 га, расположенном в пгт Понизовка» (ООО «Форос»)	Министерство имущественных и земельных отношений РК	15.08.2016	18.08.2016	4
3.	«Развитие Автотранспортного предприятия ООО «ЕВПАТРАНС+» по пассажирским перевозкам в г. Евпатория» (ООО «ЕВПАТРАНС+»))»)	Министерство строительства и архитектуры РК	11.08.2016	15.08.2016	3
		Министерство имущественных и земельных отношений РК	11.08.2016	24.08.2016	10
		Министерство транспорта РК	11.08.2016	26.08.2016 29.08.2016	12 13
4.	«Комплексная застройка нового микрорайона «ИСАР АЙ-ЙОРИ» инициированному (ООО «КАСКАД-СЕРВИС-ЮГ»)	Министерство имущественных и земельных отношений РК	11.08.2016	18.08.2016	6
		Министерство экологии и природных ресурсов РК	11.08.2016	16.08.2016	4
5.	«Создание автомагазина с предоставлением сервисных услуг и	Администрация города Саки Республики Крым	23.08.2016	31.08.2016	7

	прилегающего к нему кафетерия «Трасса» ИП Трофимов	Министерство экологии и природных ресурсов РК	23.08.2016	30.08.2016	6
б.	«Строительство жилого многоквартирного дома на 51 квартиру с паркингом в пгт. Ливадия, г. Ялта» ООО «Таврида Альянс»	Администрация города Ялты Республики Крым	22.08.2016	29.08.2016	6