

## Список

**ведомств, просрочивших сроки по представлению заключения о возможности и целесообразности реализации инвестиционного проекта по состоянию на 08.09.2016**

№ п/п	Название проекта (инициатор)	Ведомство, задержавшее / не представившее заключение	ДАТА предоставления заключения ПО ЗАПРОСУ Министерства	ДАТА ФАКТИЧЕСКОГО представления заключения	ФАКТИЧЕСКАЯ ПРОСРОЧКА (РАБОЧИХ ДНЕЙ)
1.	«Строительство отеля «Набережный» (ООО «Крымская строительная компания»)	Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым	29.08.2016	15.09.2016	<b>13</b>
		Министерство имущественных и земельных отношений РК	29.08.2016	06.09.2016	<b>7</b>
2.	«Создание территориально распределительного логистического центра дистрибуторской компании» (ООО «Общее дело плюс»)	Министерство транспорта РК	07.09.2016	14.09.2016	<b>5</b>
		Министерство экологии и природных ресурсов РК	07.09.2016	15.09.2016	<b>6</b>